



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

**EXTRATO DE ADITIVO**

**LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 10116/2022**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE Nº - 10116/2022-CPL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Nº do contrato: 10116/2022- CPL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA /PB

CONTRATADO: ENGEMAMARCC CONSTRUTORA LTDA

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 566.204,90

Nº DO ADITIVO: 01

OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO CONTRATO

VALOR DO ADITIVO: 0,00

PRAZO: 150 DIAS

VIGÊNCIA: 31/10/2023

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 01/06 /2023



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>Código da matéria</b>	<b>20230602085954</b>
<b>Título</b>	EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE N° 10116/2022
<b>Tipo da matéria</b>	EXTRATO DE ADITIVO
<b>Setor</b>	LICITAÇÕES E CONTRATOS
<b>Data/hora publicação</b>	02/06/2023 09:13
<b>Data/hora autorização</b>	02/06/2023 09:13
<b>Data de circulação</b>	05/06/2023
<b>Diário Oficial</b>	Edição nº 01687, data 05/06/2023, tipo ORDINÁRIA
<b>Publicada e autorizada por</b>	EDUARDO COSTA SOUSA
<b>Assinatura digital no documento</b>	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 05/06/2023 — Edição 01687. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230602085954&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

*Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.*

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 12:53



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

Certificamos que a matéria de código **20230602085954**, intitulada **EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE N° 10116/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

**Publicação:** 02/06/2023 09:13 | **Autorização:** 02/06/2023 09:13 | **Circulação:** 05/06/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01687, 05/06/2023 (ORDINÁRIA)

**Setor:** LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **EDUARDO COSTA SOUSA**.

**RESUMO DO OBJETO**

O presente extrato refere-se ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 10116/2022-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada/PB e a empresa ENGEMAMARCC CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a prorrogação do prazo para execução das obras e do contrato de reforma da Unidade Mista de Saúde, sem alteração do valor original de R\$ 566.204,90, sendo estabelecido o prazo adicional de 150 dias e a nova vigência até 31 de outubro de 2023, com assinatura do aditivo em 1º de junho de 2023.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230602085954&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 12:53



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>Código da matéria</b>	<b>20230602085954</b>
<b>Título</b>	EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE N° 10116/2022
<b>Tipo da matéria</b>	EXTRATO DE ADITIVO
<b>Setor</b>	LICITAÇÕES E CONTRATOS
<b>Data/hora publicação</b>	02/06/2023 09:13
<b>Data/hora autorização</b>	02/06/2023 09:13
<b>Data de circulação</b>	05/06/2023
<b>Diário Oficial</b>	Edição nº 01687, data 05/06/2023, tipo ORDINÁRIA
<b>Publicada e autorizada por</b>	EDUARDO COSTA SOUSA
<b>Assinatura digital no documento</b>	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 05/06/2023 — Edição 01687. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230602085954&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

*Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.*

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 12:53



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

Certificamos que a matéria de código **20230602085954**, intitulada **EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE N° 10116/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

**Publicação:** 02/06/2023 09:13 | **Autorização:** 02/06/2023 09:13 | **Circulação:** 05/06/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01687, 05/06/2023 (ORDINÁRIA)

**Sector:** LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **EDUARDO COSTA SOUSA**.

**RESUMO DO OBJETO**

O presente extrato refere-se ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 10116/2022-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada/PB e a empresa ENGEMAMARCC CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a prorrogação do prazo para execução das obras e do contrato de reforma da Unidade Mista de Saúde, sem alteração do valor original de R\$ 566.204,90, sendo estabelecido o prazo adicional de 150 dias e a nova vigência até 31 de outubro de 2023, com assinatura do aditivo em 1º de junho de 2023.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230602085954&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 12:53