



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

DEMAIS ATOS DE LICITAÇÃO

**LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ERRATA - TP 0001/2022**

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

AVISO DE ERRATA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO da tp 0001/2022.

Número do contrato: 10090/2022-CPL.

CONTRATANTE: Município de Pedra Lavrada-PB.

CONTRATADO: Elevação Engenharia Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Construção de uma Creche no Município de Pedra Lavrada.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.106.151,45.

NÚMERO DO ADITIVO: 02.

OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de prazo e de valor para execução e conclusão das obras.

VALOR DO ADITIVO: onde se lê: R\$ 140.488,28, leia-se: R\$ 140.488,38

VIGÊNCIA: fica acrescido mais 180 (Cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 20.06.2023.

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 1.378.405,23



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20230711052751
Título	AVISO DE ERRATA - TP 0001/2022
Tipo da matéria	DEMAIS ATOS DE LICITAÇÃO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	11/07/2023 17:29
Data/hora autorização	11/07/2023 17:29
Data de circulação	12/07/2023
Diário Oficial	Edição nº 01711, data 12/07/2023, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 12/07/2023 — Edição 01711. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230711052751&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 25/06/2026 00:03



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20230711052751**, intitulada **AVISO DE ERRATA - TP 0001/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 11/07/2023 17:29 | **Autorização:** 11/07/2023 17:29 | **Circulação:** 12/07/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01711, 12/07/2023 (ORDINÁRIA)

Setor: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**.

RESUMO DO OBJETO

A presente errata retifica o valor do segundo termo aditivo ao contrato nº 10090/2022-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada-PB e a empresa Elevação Engenharia Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de uma creche no município. O valor do aditivo, originalmente publicado como R\$ 140.488,28, passa a ser de R\$ 140.488,38, mantendo-se a vigência acrescida de 180 dias, com data de assinatura em 20 de junho de 2023, resultando no valor final do contrato de R\$ 1.378.405,23.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230711052751&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 25/06/2026 00:03



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20230711052751
Título	AVISO DE ERRATA - TP 0001/2022
Tipo da matéria	DEMAIS ATOS DE LICITAÇÃO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	11/07/2023 17:29
Data/hora autorização	11/07/2023 17:29
Data de circulação	12/07/2023
Diário Oficial	Edição nº 01711, data 12/07/2023, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 12/07/2023 — Edição 01711. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230711052751&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 25/06/2026 00:03



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20230711052751**, intitulada **AVISO DE ERRATA - TP 0001/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 11/07/2023 17:29 | **Autorização:** 11/07/2023 17:29 | **Circulação:** 12/07/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01711, 12/07/2023 (ORDINÁRIA)

Sector: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**.

RESUMO DO OBJETO

A presente errata retifica o valor do segundo termo aditivo ao contrato nº 10090/2022-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada-PB e a empresa Elevação Engenharia Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de uma creche no município. Onde se lia R\$ 140.488,28, passa a ler-se R\$ 140.488,38, mantendo-se inalterado o acréscimo de 180 dias ao prazo de vigência, conforme assinatura em 20 de junho de 2023, resultando no valor final do contrato de R\$ 1.378.405,23.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230711052751&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 25/06/2026 00:03