



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA**

EXTRATO DE ADITIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TP 0001/2022.

Número do contrato: 10090/2022-CPL.

CONTRATANTE: Município de Pedra Lavrada-PB.

CONTRATADO: Elevação Engenharia Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Construção de uma Creche no Município de Pedra Lavrada.

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 1.378.405,23

NÚMERO DO ADITIVO: 03.

OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de prazo para execução e conclusão das obras.

VIGÊNCIA: fica acrescido mais 180 (Cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 28.08.2023.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20230904030043
Título	EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	04/09/2023 15:02
Data/hora autorização	04/09/2023 15:02
Data de circulação	05/09/2023
Diário Oficial	Edição nº 01750, data 05/09/2023, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 05/09/2023 — Edição 01750. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 11:10



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20230904030043**, intitulada **EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 04/09/2023 15:02 | **Autorização:** 04/09/2023 15:02 | **Circulação:** 05/09/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01750, 05/09/2023 (ORDINÁRIA)

Setor: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**.

RESUMO DO OBJETO

Fica registrado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10090/2022-CPL, decorrente da Tomada de Preços nº 0001/2022, firmado entre o Município de Pedra Lavrada-PB e a empresa Elevação Engenharia Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de uma creche no município, com valor final de R\$ 1.378.405,23. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo para execução e conclusão das obras, acrescentando-se mais 180 (cento e oitenta) dias ao período de vigência contratual, conforme assinatura ocorrida em 28 de agosto de 2023.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 11:10



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20230904030043
Título	EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	04/09/2023 15:02
Data/hora autorização	04/09/2023 15:02
Data de circulação	05/09/2023
Diário Oficial	Edição nº 01750, data 05/09/2023, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 05/09/2023 — Edição 01750. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 11:10



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20230904030043**, intitulada **EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 04/09/2023 15:02 | **Autorização:** 04/09/2023 15:02 | **Circulação:** 05/09/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01750, 05/09/2023 (ORDINÁRIA)

Sector: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**.

RESUMO DO OBJETO

Fica registrado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10090/2022-CPL, decorrente da Tomada de Preços nº 0001/2022, firmado entre o Município de Pedra Lavrada-PB e a empresa Elevação Engenharia Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de uma creche no município, com valor final de R\$ 1.378.405,23. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo para execução e conclusão das obras, acrescentando 180 (cento e oitenta) dias ao cronograma original, com vigência a partir da data de assinatura em 28 de agosto de 2023.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 11:10