ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE ADITIVO

GABINETE DO PREFEITO

RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0004

Nº do Contrato: 00089/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB
Contratado: CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA – EPP
Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Valor Original do Contrato: R$ 128.478,66
Nº do Aditivo: 04
Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO CONTRATO
Valor do aditivo: 0,00
Vigência: 15/08/2021
Data da Assinatura do aditivo: 26/03/2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20210416102330**
Título	RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0004
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	GABINETE DO PREFEITO
Data/hora publicação	15/04/2021 22:17
Data/hora autorização	15/04/2021 22:17
Data de circulação	19/04/2021
Diário Oficial	Edição nº 01157, data 19/04/2021, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	OSVALDO JANUARIO DE LIMA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 19/04/2021 — Edição 01157. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210416102330&link=PMPL. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 24/09/2026 21:11

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20210416102330**, intitulada **RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 0004**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 15/04/2021 22:17 | **Autorização:** 15/04/2021 22:17 | **Circulação:** 19/04/2021 | **Diário Oficial:** Edição nº 01157, 19/04/2021 (ORDINÁRIA)

Setor: GABINETE DO PREFEITO

Publicada e autorizada por **OSVALDO JANUARIO DE LIMA**.

> **RESUMO DO OBJETO**
> O Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 00089/2019, firmado entre o Município de Pedra Lavrada/PB e a empresa Caramuru Construtora e Imobiliária Ltda – EPP, tem por objeto a prorrogação do prazo para execução das obras e do contrato referente à construção de academia de saúde, com vigência até 15/08/2021, sem alteração de valor, permanecendo o montante original de R$ 128.478,66, conforme assinatura do aditivo em 26/03/2021.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210416102330&link=PMPL. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/09/2026 21:11