ADITIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO

TERMO DE 5º (QUINTO) ADITIVO AO CONTRATO № 0089/2019, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB, NA FORMA ABAIXO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E MEDIANTE AS CLÁUSULAS SEGUINTES:

Por este instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA – PB, com sede na Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, № 99, Centro, Pedra Lavrada – PB, inscrita no CNPJ № 08.740.466/0001-35, a partir de agora chamada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Constitucional, o Sr. José Antônio Vasconcelos da Costa, brasileiro, solteiro, CPF №. 436.941.444–04, RG 981.8022 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua João Cordeiro Sobrinho, S/№, Centro, Pedra Lavrada – PB, e do outro lado, a Empresa CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP, com sede na Rua Coronel João Alvino Gomes de Sá, № 13, CEP: 58.800-030, Sousa - PB, inscrita no CNPJ sob o № 19.293.019/0001-00, aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Responsável legal, Tony Sarmento Oliveira de Abrantes, CPF № 078.015.754-07 e RG № 3.378.892 - SSP/PB, resolvem ADITAR o Contrato № 0089/2019, firmado em 27 de novembro de 2019, para Execução de Obras de ONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB, conforme Projetos e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO:

Por força do presente aditamento, o valor previsto na cláusula terceira do contrato № 0089/2019, fica alterado para R$ 132.170,88 (cento e trinta e dois mil cento e setenta reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – E por se acharem as partes contratantes de mútuo e pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente aditivo em três vias de igual forma e teor, para efeito na presença de testemunhas adiante assinadas.

Pedra Lavrada – PB, 20 de maio de 2021.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____

CPF: _____

_____

CPF: _____

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20210520072752**
Título	TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
Tipo da matéria	ADITIVO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	20/05/2021 07:30
Data/hora autorização	20/05/2021 07:30
Data de circulação	20/05/2021
Diário Oficial	Edição nº 01180-A, data 20/05/2021, tipo EXTRAORDINÁRIA
Publicada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Autorizada por	OSVALDO JANUARIO DE LIMA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 20/05/2021 — Edição 01180-A. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210520072752&link=PMPL. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 06/10/2026 17:27

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20210520072752**, intitulada **TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 20/05/2021 07:30 | **Autorização:** 20/05/2021 07:30 | **Circulação:** 20/05/2021 | **Diário Oficial:** Edição nº 01180-A, 20/05/2021 (EXTRAORDINÁRIA)

Setor: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**, autorizada por **OSVALDO JANUARIO DE LIMA**.

> **RESUMO DO OBJETO**
> O 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 0089/2019, firmado em 20 de maio de 2021, altera o valor do contrato original, celebrado em 27 de novembro de 2019, que tem como objeto a execução de obras de construção de uma academia de saúde localizada na Rua José Lins do Rêgo, no Município de Pedra Lavrada/PB. Pelo presente aditivo, o valor previsto na cláusula terceira do contrato original fica alterado para R$ 132.170,88 (cento e trinta e dois mil cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210520072752&link=PMPL. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 06/10/2026 17:27