EXTRATO DE ADITIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 04 AO CONTRATO № 0032/2019-CPL

Nº do Contrato: 0032/2019-CPL
Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB
Contratado: BERCON ENGENHARIA EIRELI
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Valor Original do Contrato: R$ 477.977,80
Nº do Aditivo: 04
Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO CONTRATO
Valor do aditivo: 0,00
Vigência: 27/11/2021
Data da Assinatura do aditivo: 24/05/2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20210525101656**
Título	EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 04 AO CONTRATO № 0032/2019-CPL
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	25/05/2021 22:17
Data/hora autorização	25/05/2021 22:17
Data de circulação	26/05/2021
Diário Oficial	Edição nº 01184, data 26/05/2021, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	OSVALDO JANUARIO DE LIMA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 26/05/2021 — Edição 01184. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210525101656&link=PMPL. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 02/10/2026 14:26

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20210525101656**, intitulada **EXTRATO DE TERMO ADITIVO № 04 AO CONTRATO № 0032/2019-CPL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 25/05/2021 22:17 | **Autorização:** 25/05/2021 22:17 | **Circulação:** 26/05/2021 | **Diário Oficial:** Edição nº 01184, 26/05/2021 (ORDINÁRIA)

Setor: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **OSVALDO JANUARIO DE LIMA**.

RESUMO DO OBJETO

O presente extrato refere-se ao 4º termo aditivo ao Contrato nº 0032/2019-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada/PB e a empresa Bercon Engenharia Eireli, cujo objeto é a prorrogação do prazo para execução das obras de adequação de estradas vicinais e do próprio contrato, sem acréscimo de valor (R$ 0,00), mantendo-se o valor original de R$ 477.977,80. A nova vigência estende-se até 27/11/2021, tendo o aditivo sido assinado em 24/05/2021.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20210525101656&link=PMPL. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 02/10/2026 14:26