EXTRATO DE ADITIVO

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N° 03 AO CONTRATO DE N° 10073/2021 - CPL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB
CONTRATADO: CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 436.028,92
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
VIGÊNCIA: 18/11/2022
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 19/07/2022

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20220721103949**
Título	EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N° 03 AO CONTRATO DE N° 10073/2021 - CPL
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	GABINETE DO PREFEITO
Data/hora publicação	21/07/2022 10:41
Data/hora autorização	21/07/2022 10:41
Data de circulação	22/07/2022
Diário Oficial	Edição nº 01474, data 22/07/2022, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	OSVALDO JANUARIO DE LIMA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 22/07/2022 — Edição 01474. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220721103949&link=PMPL. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 03/10/2026 04:42

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20220721103949**, intitulada **EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N° 03 AO CONTRATO DE N° 10073/2021 - CPL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 21/07/2022 10:41 | **Autorização:** 21/07/2022 10:41 | **Circulação:** 22/07/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 01474, 22/07/2022 (ORDINÁRIA)

Setor: GABINETE DO PREFEITO

Publicada e autorizada por **OSVALDO JANUARIO DE LIMA**.

> **RESUMO DO OBJETO**
> O Município de Pedra Lavrada/PB firmou aditivo contratual com a empresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, referente ao contrato original que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia destinados à implantação de sistema de abastecimento de água, no valor original de R$ 436.028,92. O presente aditivo tem como objeto exclusivamente a prorrogação do prazo de vigência contratual, que passa a vigorar até 18/11/2022, tendo sido o termo aditivo assinado em 19/07/2022.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220721103949&link=PMPL. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 03/10/2026 04:42