EXTRATO DE ADITIVO

LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TP 0001/2022.

Número do contrato: 10090/2022-CPL.

CONTRATANTE: Município de Pedra Lavrada-PB.

CONTRATADO: Elevação Engenharia Ltda.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Construção de uma Creche no Município de Pedra Lavrada.

VALOR FINAL DO CONTRATO: R$ 1.378.405,23

NÚMERO DO ADITIVO: 03.

OBJETO DO ADITIVO: Aditivo de prazo para execução e conclusão das obras.

VIGÊNCIA: fica acrescido mais 180 (Cento e oitenta) dias.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 28.08.2023.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20230904030043**
Título	EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/hora publicação	04/09/2023 15:02
Data/hora autorização	04/09/2023 15:02
Data de circulação	05/09/2023
Diário Oficial	Edição nº 01750, data 05/09/2023, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	SANDRO FERREIRA DE SOUSA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB no dia 05/09/2023 — Edição 01750. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 02/10/2026 00:51

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20230904030043**, intitulada **EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 0001/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Pedra Lavrada/PB.

Publicação: 04/09/2023 15:02 | **Autorização:** 04/09/2023 15:02 | **Circulação:** 05/09/2023 | **Diário Oficial:** Edição nº 01750, 05/09/2023 (ORDINÁRIA)

Setor: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Publicada e autorizada por **SANDRO FERREIRA DE SOUSA**.

> **RESUMO DO OBJETO**
> O presente Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 10090/2022-CPL, firmado entre o Município de Pedra Lavrada-PB e a empresa Elevação Engenharia Ltda., tem como objeto o acréscimo de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execução e conclusão das obras de construção de uma Creche no referido município, originalmente contratadas por meio da Tomada de Preços nº 0001/2022. O valor final do contrato permanece em R$ 1.378.405,23, sendo o aditivo assinado em 28 de agosto de 2023.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20230904030043&link=PMPL. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 02/10/2026 00:51