EXTRATO DE ADITIVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 00154/2021-CPL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

CONTRATO: 00154/2021-CPL / OBJETO: ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ORIGINAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DA MALHADA DE ROÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI – PB / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI – JOSÉ HÉLDER TRAJANO DE QUEIROZ / CONTRATADO: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 14.313.165/0001-28/ VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 29.869,80 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO PARA R$ 149.808,01 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e oito reais e um centavo). / DATA DA ASSINATURA: 17/01/2021 / AMPARO LEGAL: ARTIGO 65, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	**20220117113958**
Título	EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 00154/2021-CPL
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação	17/01/2022 11:41
Data/hora autorização	17/01/2022 11:41
Data de circulação	18/01/2022
Diário Oficial	Edição nº 00907, data 18/01/2022, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 18/01/2022 — Edição 00907. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220117113958&link=PMSJC. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 03/10/2026 07:08

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20220117113958**, intitulada **EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR - CONTRATO Nº 00154/2021-CPL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 17/01/2022 11:41 | **Autorização:** 17/01/2022 11:41 | **Circulação:** 18/01/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 00907, 18/01/2022 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

RESUMO DO OBJETO

O Município de São João do Cariri, por meio da Prefeitura Municipal, firmou aditivo de valor ao Contrato nº 00154/2021-CPL, tendo por objeto o acréscimo de valor ao contrato original destinado à construção de uma quadra poliesportiva no Distrito da Malhada de Roça, no Município de São João do Cariri – PB. O aditivo foi celebrado com a empresa Torres Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.313.165/0001-28, no valor de R$ 29.869,80 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), passando o valor total atualizado do contrato para R$ 149.808,01 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e oito reais e um centavo). A assinatura ocorreu em 17/01/2021, tendo o ato como amparo legal o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220117113958&link=PMSJC. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 03/10/2026 07:08