



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

**EXTRATO DE ADITIVO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO: 00133/2021-CPL - DIÁRIO DO DIA 28/12/2021**

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

CONTRATO: 00133/2021-CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - JOSÉ HÉLDER TRAJANO DE QUEIROZ / CONTRATADO: AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ SOB O Nº 27.106.131/0001-04/ PERÍODO: 01/01/2022 A 02/03/2022 / RECURSO: 12 361 2021 1014 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REC. DE UN. ESCOLARES 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000205 4490.51 99 Obras e Instalações 1125 Transferências de Convênios - Educação 000207 4490.51 99 Obras e Instalações / DATA DA ASSINATURA: 27/12/2021 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 57, INCISO II.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>Código da matéria</b>	20220203124353
<b>Título</b>	TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO: 00133/2021-CPL - DIÁRIO DO DIA 28/12/2021
<b>Tipo da matéria</b>	EXTRATO DE ADITIVO
<b>Setor</b>	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
<b>Data/hora publicação</b>	03/02/2022 12:43
<b>Data/hora autorização</b>	03/02/2022 12:43
<b>Data de circulação</b>	03/02/2022
<b>Diário Oficial</b>	Edição nº 00919-A, data 03/02/2022, tipo EXTRAORDINÁRIA
<b>Publicada e autorizada por</b>	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
<b>Assinatura digital no documento</b>	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 03/02/2022 — Edição 00919-A. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220203124353&link=PMSJC>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

*Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.*

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 07:18



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

Certificamos que a matéria de código **20220203124353**, intitulada **TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO: 00133/2021-CPL - DIÁRIO DO DIA 28/12/2021**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

**Publicação:** 03/02/2022 12:43 | **Autorização:** 03/02/2022 12:43 | **Circulação:** 03/02/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 00919-A, 03/02/2022 (EXTRAORDINÁRIA)

**Setor:** COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

**RESUMO DO OBJETO**

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 00133/2021-CPL, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João do Cariri e a empresa AN Projetos Construções e Serviços Ltda, para a construção de uma quadra poliesportiva no Sítio Lucas, no período de 01 de janeiro de 2022 a 02 de março de 2022, com recursos consignados nas dotações orçamentárias especificadas, com amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo sido o termo assinado em 27 de dezembro de 2021.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220203124353&link=PMSJC>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 07:18



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>Código da matéria</b>	<b>20220203124353</b>
<b>Título</b>	TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO: 00133/2021-CPL - DIÁRIO DO DIA 28/12/2021
<b>Tipo da matéria</b>	EXTRATO DE ADITIVO
<b>Setor</b>	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
<b>Data/hora publicação</b>	03/02/2022 12:43
<b>Data/hora autorização</b>	03/02/2022 12:43
<b>Data de circulação</b>	03/02/2022
<b>Diário Oficial</b>	Edição nº 00919-A, data 03/02/2022, tipo EXTRAORDINÁRIA
<b>Publicada e autorizada por</b>	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
<b>Assinatura digital no documento</b>	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 03/02/2022 — Edição 00919-A. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220203124353&link=PMSJC>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

*Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.*

Data de emissão deste comprovante: 24/06/2026 07:18



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

Certificamos que a matéria de código **20220203124353**, intitulada **TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO: 00133/2021-CPL - DIÁRIO DO DIA 28/12/2021**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

**Publicação:** 03/02/2022 12:43 | **Autorização:** 03/02/2022 12:43 | **Circulação:** 03/02/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 00919-A, 03/02/2022 (EXTRAORDINÁRIA)

**Setor:** COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

**RESUMO DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original, firmado entre a Prefeitura Municipal de São João do Cariri e a empresa AN Projetos Construções e Serviços Ltda, para a construção de uma quadra poliesportiva no Sítio Lucas, no referido município, com amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, estendendo-se o período de 01/01/2022 a 02/03/2022, com recursos provenientes das dotações orçamentárias relativas a obras e instalações em unidades escolares, conforme assinatura datada de 27/12/2021.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220203124353&link=PMSJC>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 24/06/2026 07:18