



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**

EXTRATO DE ADITIVO

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO: 00019/2022-CPL**

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

CONTRATO: 00019/2022-CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARARELEPIPEDO EM RUAS DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB/
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - JOSÉ HÉLDER TRAJANO DE QUEIROZ / CONTRATADO: CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ SOB O Nº 17.428.282/0001-25/ PERÍODO: 17/04/2022 A 17/06/2022 / RECURSO: 15 452 2037 1034 CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PÚBLICAS COM PARALELEPIPEDOS 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000394 4490.51 99 Obras e Instalações / DATA DA ASSINATURA: 15/04/2022 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 57, INCISO II.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20220414110506
Título	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO: 00019/2022-CPL
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação	14/04/2022 11:14
Data/hora autorização	14/04/2022 11:14
Data de circulação	15/04/2022
Diário Oficial	Edição nº 00969, data 15/04/2022, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 15/04/2022 — Edição 00969. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220414110506&link=PMSJC>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 09/07/2026 04:27



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20220414110506**, intitulada **PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO: 00019/2022-CPL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 14/04/2022 11:14 | **Autorização:** 14/04/2022 11:14 | **Circulação:** 15/04/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 00969, 15/04/2022 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

RESUMO DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 00019/2022-CPL, firmado entre a Prefeitura Municipal de São João do Cariri e a empresa Construtech Engenharia e Consultoria Ltda, para a pavimentação em paralelepípedo de ruas no município, pelo período de 17/04/2022 a 17/06/2022, com recursos da rubrica 15 452 2037 1034, destinados à construção e reforma de vias públicas com paralelepípedos, no valor de R\$ 150.010,00, provenientes de Recursos Livres (Ordinário), conforme amparo legal na Lei nº 8.666/93, art. 57, inciso II, e assinatura em 15/04/2022.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220414110506&link=PMSJC>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 09/07/2026 04:27



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20220414110506
Título	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO: 00019/2022-CPL
Tipo da matéria	EXTRATO DE ADITIVO
Setor	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação	14/04/2022 11:14
Data/hora autorização	14/04/2022 11:14
Data de circulação	15/04/2022
Diário Oficial	Edição nº 00969, data 15/04/2022, tipo ORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 15/04/2022 — Edição 00969. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220414110506&link=PMSJC>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 09/07/2026 04:27



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20220414110506**, intitulada **PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO: 00019/2022-CPL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 14/04/2022 11:14 | **Autorização:** 14/04/2022 11:14 | **Circulação:** 15/04/2022 | **Diário Oficial:** Edição nº 00969, 15/04/2022 (ORDINÁRIA)

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

RESUMO DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 00019/2022-CPL, firmado entre a Prefeitura Municipal de São João do Cariri e a empresa Construtech Engenharia e Consultoria Ltda, para a pavimentação em paralelepípedo de ruas do município, pelo período de 17 de abril de 2022 a 17 de junho de 2022, com recursos provenientes da dotação orçamentária 15 452 2037 1034, classificada como Construir/Reformar Vias Públicas com Paralelepípedos, fonte 15001000 Recursos Livres (Ordinário), elemento de despesa 4490.51 Obras e Instalações, no valor não especificado, com amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e assinatura em 15 de abril de 2022.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20220414110506&link=PMSJC>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 09/07/2026 04:27