



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ**

**EXTRATO DE ADITIVO**

**GABINETE DO PREFEITO**

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022**

Nº do Contrato: 00059/2022. Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. Contratado: CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI. Objeto do contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. CONVÊNIO 275/2021 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB. Valor Original do Contrato: R\$ 244.994,14. Nº do Aditivo: 04. Objeto do aditivo: prorrogação de prazo de contrato. Vigência: 11/12/2023. Data da Assinatura do aditivo: 14/07/2023.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ**  
Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO**

<b>Código da matéria</b>	20240612095315
<b>Título</b>	EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022
<b>Tipo da matéria</b>	EXTRATO DE ADITIVO
<b>Setor</b>	GABINETE DO PREFEITO
<b>Data/hora publicação</b>	12/06/2024 09:53
<b>Data/hora autorização</b>	12/06/2024 09:53
<b>Data de circulação</b>	13/06/2024
<b>Diário Oficial</b>	Edição nº 00349, data 13/06/2024, tipo ORDINÁRIA
<b>Publicada e autorizada por</b>	JOÃO KEVERSON LIMA DE OLIVEIRA
<b>Assinatura digital no documento</b>	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São Vicente do Seridó/PB no dia 13/06/2024 — Edição 00349. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20240612095315&link=PMSVS>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

*Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.*

Data de emissão deste comprovante: 30/06/2026 04:29



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ**

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

Certificamos que a matéria de código **20240612095315**, intitulada **EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São Vicente do Seridó/PB.

**Publicação:** 12/06/2024 09:53 | **Autorização:** 12/06/2024 09:53 | **Circulação:** 13/06/2024 | **Diário Oficial:** Edição nº 00349, 13/06/2024 (ORDINÁRIA)

**Sector:** GABINETE DO PREFEITO

Publicada e autorizada por **JOÃO KEVERSON LIMA DE OLIVEIRA**.

**RESUMO DO OBJETO**

O presente instrumento refere-se ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 00059/2022, firmado entre o Município de São Vicente do Seridó/PB e a Construtora Realizar Eireli, cujo objeto original é a reforma e ampliação da Escola Municipal Cícero dos Anjos, no âmbito do Convênio nº 275/2021 com a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. O aditivo em questão tem por objeto exclusivo a prorrogação do prazo de vigência contratual, estabelecendo novo termo final para 11 de dezembro de 2023, conforme assinatura ocorrida em 14 de julho de 2023, mantendo-se inalterado o valor original do contrato, de R\$ 244.994,14.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20240612095315&link=PMSVS>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 30/06/2026 04:29